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TERVEZESI SZERZODES
2.s2. MODOSITASA

egyrészrol

Zugloi Kozbiztonsagi non-profit Kft.

székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
képviseli: Kovacs-Csincsak Laszlo tigyvezetd
cégjegyzékszam: 01-09-952185

adoszam: 23084454-2-42

bankszamlaszam: 11784009-22240840
szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6),

masészrol

masrészrol Mérnok-SGK Kft.

székhely: 1221 Budapest Muranyi utca 16/A
képviseli: Sipos Léaszlo

cégjegyzékszam.: 01-09-739472

adészam: 13518851-2-43

szamlavezetd pénzintézet: CIB Bank
bankszamlaszam: 11102106-13518851-01000003
mint tervezo (a tovabbiakban: Tervez6)

(a Megrendel6 és a Tervezd kiilon-kiilon ,,Fél” és egyiittesen ,,Felek™) kozott az alabbi
feltételek szerint.

Felek el6zményként rogzitik, hogy
- 2023. aprilis 11. napjan Tervezési szerzddés (a tovabbiakban Szerzddés) jott létre
kozottik ,,Az eddig bevezetett és a jelenleg 2023.05.01-ig- tervezett/bevezetendd
fizet6 varakozasi Ovezetek féléves és 2 éves vizsgalatokra vonatkozé feladatok
elvégzése, dokumentalasa, valamint valtoztatasok, modositdsok esetén a
forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasok beszerzése™ targyaban.
- A szerz6dés 2023.06.01. datummal médositasra kertilt.

Felek a forgalomtechnikai kezeld (Budapest Kozut Zrt.) tigyintézési ideje, az altala torténd
igazolas/jovahagyas kiadasanak ideje miatt az alabbiak szerint moédositjadk a 3.7. pont
(Szamlazas) utols6 bekezdését:

A ,Forgalomtechnikai kezeldi igazolasok és hozzajarulasok beszerzése alapjan a teljesitési
hataridok a vizsgalat befejezési idopontjahoz képest 1 honappal meghosszabbodnak a
Budapest Kozut Zrt. {igyintézése miatt™ helyébe ,,A forgalomtechnikai kezeldi igazolasok és
hozzajarulasok beszerzése a Budapest Kozat Zrt. altal torténd tigyintézés/kiaddsa alapjan
kertil teljesitésre (hataridé megkotés nélkiil). A teljesitések igazoldsara, a szamlazasra az
igazolasok/jovahagyasok kiadasat kovetd 8 napon beliil kertil sor.”

A Szerzddés egyéb és a szerzddés 1. sz modositas pontjai valtozatlan tartalommal maradnak
hatalyban.
A modositas 2023. december 15. napjatdl hatalyos.



A felek a jelen szerzédésmodositast €s annak mellékleteit elolvastak, megértették, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyezét — cégjegyzésre jogosult képviseldik utjan - jovahagyodlag
irtak ala. Jelen szerzddés 2 (kettd) eredeti, egymassal teljes egészében megegyez6 példanyban
késziilt, amelyekbdl 1 (egy) db a Megrendel6nél, 1 (egy) db a tervezénél marad.

Budapest, 2023. december 15. Budapest, 2023. december 15.
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